

«УТВЕРЖДАЮ»
Ткаченко М.И., заведующий
МБДОУ детского сада № 17
приказ от 22.02.2023 № 43-ОД

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по ознакомлению и введению федеральной образовательной программы дошкольного образования, федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 17

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ожидаемый результат	Ответственные
1. Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО, ФАОП ДО.				
1.	Внесение изменений в нормативно – правовую базу деятельности ДОУ в соответствии с применением федеральной образовательной программой дошкольного образования (ФОП ДО), федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования (ФАОП ДО) в МБДОУ детском саду № 17	22.02.2023 г.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО, ФАОП ДО (разработаны дорожная карта по ознакомлению и введения ФОП ДО и ФАОП ДО план – график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования (ОП ДО) и федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования (АОП ДО) в МБДОУ детском саду № 17).	Заведующий МБДОУ Ткаченко М.И., старший воспитатель, Мирошниченко Л.В.
2.	Разработка методического сопровождения введения ФОП ДО, ФАОП ДО.	22.02.2023 г.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО, ФАОП ДО.	Члены рабочей группы.
3.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения.	Март 2023 г.	Получение объективной информации о готовности МБДОУ к переходу на ОП, АОП МБДОУ детского сада № 17 в соответствии с ФОП ДО, ФАОП ДО.	Члены рабочей группы.
4.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению федеральной образовательной программы дошкольного образования и федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ детский	Весь период	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО, ФАОП ДО (план - график повышения квалификации педагогических работников).	Заведующий МБДОУ Ткаченко М.И., старший воспитатель, Мирошниченко Л.В.

	сад № 17			
5.	Повышение профессиональной компетентности педагогов по приведению ОП ДО, АОП ДО, рабочие программы педагогов в соответствии с ФОП ДО, ФАОП ДО (семинары, тематические консультации и др. формы методической работы)	Весь период	Повышение профессиональной компетентности педагогов по приведению ОП, АОП, рабочие программы педагогов в соответствии с ФОП ДО, ФАОП ДО. Материалы семинаров, вебинаров, тематических консультаций.	Старший воспитатель, Мирошниченко Л.В., члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)
6.	Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении и содержанием ФОП ДО, ФАОП ДО.	16.03.2023 г.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО, ФАОП ДО.	Заведующий МБДОУ Ткаченко М.И.
7.	Организация работы по разработке ОП ДО, АОП ДО МБДОУ детского сада № 17 в соответствии с ФОП ДО, ФАОП ДО.	Июнь – август 2023 г.	Разработаны ОП ДО, АОП ДО МБДОУ детского сада №17	Члены рабочей группы.
8.	Мониторинг введения ФОП ДО, ФАОП ДО.	Весь период	Диагностические материалы. План контроля.	Старший воспитатель, Мирошниченко Л.В.
2. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО, ФАОП ДО.				
1.	Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП ДО, ФАОП ДО. Выявление кадровых дефицитов.	Март – май 2023 г.	Полная укомплектованность штата ДОУ.	Заведующий МБДОУ Ткаченко М.И.
2.	Диагностика образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО, ФАОП ДО.	Март 2023 г.	График повышения квалификации	Старший воспитатель, Мирошниченко Л.В.
3.	Создание банка методических материалов по ФОП ДО, ФАОП ДО: – федеральной рабочей программы образования; – федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы; – программы коррекционно-развивающей работы.	Весь период		Старший воспитатель Мирошниченко Л.В. члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО, ФАОП ДО.				
1.	Проведение диагностики готовности МБДОУ к введению ФОП ДО, ФАОП ДО.	Март – апрель 2023 г.	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО, ФАОП ДО. Диагностическая карта.	Председатель рабочей группы Ткаченко М.И. рабочая группа.

2.	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО, ФАОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса.	Поэтапно	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ	Заведующий МБДОУ Ткаченко М.И.
3.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ОП ДО, АОП ДО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Поэтапно	Приведение в соответствие материально-технической базы и нормам ОТ	Заведующий МБДОУ Ткаченко М.И. заведующий хозяйством Ефремова Н.А.
4.	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ОП ДО, АОП ДО.	Поэтапно	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой.	Заведующий МБДОУ Ткаченко М.И.
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДО, ФАОП ДО.				
1.	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО, ФАОП ДО.	Весь период	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО, ФАОП ДО. Создание банка полезных ссылок, на сайте ДОУ.	Старший воспитатель Мирошниченко Л.В.
2.	Скоростное подключение к сети Интернет.	Весь период	Обеспечить бесперебойный доступ к средствам коммуникации, методическим и обучающим сервисам.	заведующий хозяйством Ефремова Н.А.
3.	Обновление технических средств обучения, программного обеспечения.	Весь период	Обеспечить возможность использования современных технологий в воспитательном и обучающем процессе.	Заведующий МБДОУ Ткаченко М.И. старший воспитатель Мирошниченко Л.В.
4.	Проведение родительских собраний по ознакомлению с ФОП ДО, ФАОП ДО.	Май 2023 г.	Информирование родителей о ходе и результатах внедрения ФОП ДО.	Воспитатели, старший воспитатель Мирошниченко Л.В.
5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФОП ДО, ФАОП ДО.				
1.	Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), материалами (в том числе расходными) в соответствии с основными видами детской деятельности и рекомендациями разработанными с учетом	По мере поступления средств	Пополнение РППС оборудованием в соответствии с рекомендациями разработанными с учетом требований к федеральной образовательной программе дошкольного образования и федеральной адаптированной образовательной программе дошкольного образования.	Заведующий МБДОУ Ткаченко М.И. главный бухгалтер, Вагина Н.А.

	требований к ФОП ДО, ФАОП ДО			
--	------------------------------	--	--	--